

	сотрудников центра			
4.	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Зам.директора по УВР Мамишева М.Г.	новости, статьи, репортажи	В течение 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Зам.директора по УВР Мамишева М.Г.	новости, статьи, репортажи	В течение года
4.3.	Запуск сайта	Ответственная за сайт Каргачинская Н.В.	Новости Раздел «Точка роста»	Июнь-июль 2022
4.4.	Открытие Центра	Зам.директора по УВР Мамишева М.Г.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Зам.директора по УВР Мамишева М.Г.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Зам.директора по УВР Мамишева М.Г.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Зам.директора по УВР Мамишева М.Г.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Зам.директора по УВР Мамишева М.Г.	отчет	Ежемесячно