



Утверждаю
Директор МБОУ ООШ №12
Л.П.Симоненко
04 2022 г.

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году
в МБОУ ООШ №12

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор Симоненко Л.П.	приказ директора школы	До 01.07.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Зам.директора по УВР Мамишева М.Г.	План первоочередных мероприятий	До 01.07.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Зам.директора по УВР Мамишева М.Г.	медиаплан информационного сопровождения	До 01.07.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Зам.директора по УВР Мамишева М.Г.	Положение о деятельности Центра	До 01.08.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Учитель информатики Логвиненко А.С.	Проект зонирования	Май 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Зам.директора по УВР Мамишева М.Г.	Проект зонирования	01.06.2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор	Приказ директора	Июль 2022
1.8.	Создание рабочей группы	Директор	Приказ директора	Июль 2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных	Директор	Заявки на финансирование	01.04.2022