

	расходов на функционирование центров по статьям расходов			
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Директор	извещения о проведении закупок	01.05.2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор	проектно-сметная документация	01.05.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Директор	отчеты	Июнь – июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор	заявка	01.07.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Директор	акт	01.08.2022
3.	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Зам.директора по УВР Мамишева М.Г.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Зам.директора по УВР Мамишева М.Г.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Зам.директора по УВР Мамишева М.Г.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций	Зам.директора по УВР Мамишева М.Г.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022